

Утверждено:
Генеральный директор АО "Теплопрогресс"

/ Шик А.Э.
(подпись) М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

АО "Теплопрогресс"

(наименование организации)

«Развитие системы теплоснабжения АО «Теплопрогресс» городского округа Среднеуральск на 2017-2021 годы»

(наименование инвестиционной программы)

поставка тепловой энергии

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)			График реализации мероприятия (объекта)				Предусмотрено инвестиционной программой «Развитие системы теплоснабжения АО «Теплопрогресс» городского округа Среднеуральск на 2017-2021 годы» (Приказ Правительства Свердловской области № 443 от 29.11.2017 г.)								Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период качества возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)										
									По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС								По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС						По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС										
									Всего, в том числе:	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства					
единица измерения	до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)	год начала	год завершения	план	факт	план	факт																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:																																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																	
1.3.1.	Замена участка теплотрассы от УТ 1 по ул. Гашева до УТ 2 в районе д. № 4 по ул. Гашева	диаметр, мм длина, м	159 216	219 216	2017		2017		2001,30							2001,30																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																	
Всего по группе 1									2001,30	0,00	0,00	2001,30				2001,30			2001,30														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																	
Всего по группе 2																																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																	
3.1.1.	Замена теплотрассы по ул. Советской от д. 84 до д. 92 (частный сектор) (ППУ)	диаметр, мм длина, м	108, 140	108, 140	2017	2017	2017	2017	613,07	335,61	277,46					613,07	335,61	277,46						613,07	335,61	277,46							
3.1.2.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от д. 4 до д. 2 (ППУ)	диаметр, мм длина, м	133 144	133 144	2017	2017	2017	2017	988,37	541,06	447,31					988,37	541,06	447,31						988,37	541,06	447,31							
3.1.3.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 1 по ул. Лермонтова до д. 15 по ул. Калинина (ППУ)	диаметр, мм длина, м	159 370	133 108 280 90	2017	2017	2017	2017	2 222,99	1 216,93	1 006,06					2 222,99	1 216,93	1 006,06						2 222,99	1 216,93	1 006,06							
3.1.4.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 31 до д. 25 (ППУ)	длина, м диаметр, мм	426 470	426 470	2017	2017	2017	2017	8 962,61	4 906,40	4 056,21					8 962,61	4 906,40	4 056,21						8 962,61	4 906,40	4 056,21							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																	
Всего по группе 3									12 787,03	7 000,00	5 787,03					12 787,03	7 000,00	5 787,03					12 787,03	7 000,00	5 787,03								
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																																	
Всего по группе 4																																	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																	
Всего по группе 5																																	
ИТОГО по программе									14 788,33	7 000,00	5 787,03	2 001,30					14 788,33	7 000,00	5 787,03	2 001,30					12 787,03	7 000,00	5 787,03	0,00					

Справочно: в рамках реализации мероприятий Программы заменено 1 124 м тепловых сетей, в том числе: 230 м тепловых сетей диаметром 108 мм, 424 м - диаметром 133 мм, 470 м - диаметром 426 мм

вод в
ов)

прочие
источни
ки

30

==

□

□

□

==

□

□

□

□

□

□

□

==

□

□

Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)							Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, подтвержденные документально)							Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)			
По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС							По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС							Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ	Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС	Номера страницы представленных документов
Всего, в том числе:	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
613,07	335,61	277,46					613,07	335,61	277,46					Счет-фактура № 27 от 29.09.17; КС-3 №1 от 29.09.17; КС-2 №1 от 29.09.17; ОС-3 №00ГУ-000003 от 29.09.17.	Замена теплотрасы по ул. Советской от д. 84 до д. 92 (частный сектор) (ППУ)	613,07	19 - 24
988,37	541,06	447,31					988,37	541,06	447,31					Счет-фактура № 26 от 29.09.17; КС-3 №1 от 29.09.17; КС-2 №1 от 29.09.17; ОС-3 №00ГУ-000002 от 29.09.17.	Замена теплотрасы по ул. Бахтеева от д. 4 до д. 2 (ППУ)	988,37	40 - 46
2 222,99	1 216,93	1 006,06					2 222,99	1 216,93	1 006,06					Счет-фактура № 18 от 31.07.17; № 21 от 31.08.17; № 25 от 29.09.17; КС-3 №1 от 31.07.17; №2 от 31.08.17; №3 от 29.09.17; КС-2 №1 от 31.07.17; №2 от 31.08.17; №3 от 29.09.17; ОС-3 №00ГУ-000001 от 29.09.17.	Замена теплотрасы по ул.Калинина от д. 1 по ул. Лермонтова до д. 15 по ул.Калинина (ППУ)	2 222,99	63 - 77
8 962,61	4 906,40	4 056,21					8 962,61	4 906,40	4 056,21					Счет-фактура № 161 от 24.08.17; № 206 от 26.10.17; КС-3 №1 от 24.08.17; № 2 от 26.10.17; КС-2 №1 от от 24.08.17; № 2 от 26.10.17; ОС-3 №00ГУ-000004 от 26.10.17.	Замена теплотрасы по ул.Калинина от д. 31 до д. 25 (ППУ)	8 962,61	98 - 108
12 787,03	7 000,00	5 787,03					12 787,03	7 000,00	5 787,03							12 787,03	
12 787,03	7 000,00	5 787,03	0,00				12 787,03	7 000,00	5 787,03	0,00						12 787,03	